6.1.11 4D Bauablauf Basis

Tutorial Video:

Beschreibung:

Schnritt 1: Import IFC
1.6ffnen mit Lexocad BIM Viewer cadwork Start Application

2. Lexocad Icon driicken ﬁ
3. Wichtig: Als erstes Lexocad Datei speichern

Schritt 2: Etappierung Modell
Es gibt verschiedene Mdglichkeiten das Modell mit Schneidefunktionen zu
etappieren. (Siehe auch Artikel durchschneiden)

Ta . - .
op --> Linie & .. -->schneiden

Eine Mdglichkeit ist es tber Top View




Schritt 3: Dialog 4D Etappen 6ffnen, Etappen erstellen und zuordnen

Etappe hinzufigen: Rechte Maustaste
Etappen zuordnen: Element aktivieren und im Modifikationsbereich im Feld "Etappen
Nr." Zahl hineinschreiben

— M |

Etappen unterordnen: Pfeile ll ' i

Spalten:

- Etappen Nr:  Darstellung der Reihenfolge

- Anz.: Anzahl Elemente in der Etappe

- Dauer: Tage

-T. Elemente nur sichtbar zwischen Start- und Enddatum (Temporary)
- D: Elemente immer sichtbar und unsichtbar, wenn Enddatum
(Deconstruction)

- Formel: Etappen Nr. kann eingegeben werden. Die Etappe startet erst nach

der eingegebenen Etappen Nr.

- ausblenen:  Etappen Nr. kann eingegeben werden. Die eingegebene Etappe wird
zwischen Start und Enddatum ausgeblendet

- anzeigen: Etappen Nr. kann eingegeben werden. Die eingegebene Etappe wird
zwischen Start und Enddatum eingeblendet

- Color: Die Elemente kénnen nach Etappe eingefarbt werden



